



«Утверждаю»
Директор МОУ ООШ с.Джуен
М.Н.Самар

План - график введения ФГОС НОО в МОУ ООШ с.Джуен
1 .Создание нормативного обеспечения введения ФГОС

Мероприятия	Сроки	Формальные показатели	Ответственные
Решение органа государственного - общественного управления о введении в школе ФГОС НОО	Август-сентябрь 2010	Протокол заседания Попечительского совета МОУ ООШ с. Джуен	Председатель Попечительского совета
Издание приказа по школе «О создании рабочей группы по введению ФГОС НОО в МОУ ООШ с.Джуен	Октябрь-ноябрь 2010	Приказ по школе	Директор школы
Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС начального общего образования в образовательном учреждении	Октябрь 2010	Наличие плана-графика	Администрация школы, рабочая группа по введению ФГОС
Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования (из федерального перечня)	Ноябрь 2010	Список учебников согласно с перечнем учебников рекомендованных к использованию в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2010-2011 учебный год.	Заместитель директора по УВР, руководитель ШМО
Разработка на основе примерной основной образовательной программы начального общего образования основной образовательной программы начального общего образования образовательного учреждения и утверждение данной программы	Декабрь 2010	Наличие программного документа	Администрация школы, рабочая группа по введению ФГОС
Приведение в соответствие с требованиями ФГОС	Декабрь-январь	Наличие пакета должностных	Директор школы

	2010-2011	инструкций в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 14 августа 2009г. №593 «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»»	
Разработка (на основе БУП) утверждение учебного плана ОУ, организация его исполнения	Январь-май 2011	Наличие учебного плана	Администрация школы, рабочая группа по введению ФГОС
Разработка рабочих программ ОУ с учетом Примерных Программ по Учебным предметам, примерных программ по отдельным предметам вариативной части базисного учебного плана	Февраль-май 2011	Наличие программ по учебным предметам	Рабочая группа по введению ФГОС
Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности ОУ	Май 2011	Наличие программного документа	Администрация школы, рабочая группа по введению ФГОС
Разработка ОУ системы оценки достижений планируемых результатов (включает в себя описание планируемых результатов и инструментарий для оценки их достижения)	Май 2010	Наличие документа	Администрация школы, рабочая группа по введению ФГОС

2. Финансово-экономическое обеспечение

Мероприятия	Сроки	Формальные показатели	Ответственные исполнители
Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками	Август 2011	Наличие дополнительных соглашений	Администрация школы

Привлечение для финансирования деятельности дополнительных средств из внебюджетных источников		Поступление дополнительных финансовых средств	Администрация школы
---	--	---	---------------------

3. Организационное обеспечение введения ФГОС

Мероприятия	Срок	Формальные показатели	Ответственные
Создание рабочей группы по введению ФГОС НОО в МОУ ООШ сДжуен	Октябрь-ноябрь 2010	Приказ по школе	Директор школы
Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС общего образования	В течение 2010-2011	Система работы по данному направлению	Администрация школы, методическое объединение школы
Проведение публичной отчетности	Май 2011	Публичные отчеты перед общественностью	Директор школы

4. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС

Мероприятия	Срок	Формальные показатели	Ответственные
Определение уровня готовности педагогов к реализации ФГОС (анкетирование, собеседование)	Апрель 2010	Уровень готовности педагогов к реализации ФГОС	Администрация школы
Разработка плана внутришкольного повышения квалификации по проблемам введения ФГОС начального образования	Май 2010	Наличие внутришкольного плана повышения квалификации	Администрация школы

5. Создание информационного обеспечения введения ФГОС

Мероприятия	Срок	Формальные показатели	Ответственные
Информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты Проведение собрания родителей будущих первоклассников «Особенности обучения по новому ФГОС»	Январь 2011 /	Знание родителями основных положений ФГОС	Администрация школы, Классный руководитель
Размещение информации о порядке и ходе проведения		Наличие информации на	Ответственный за школьный сайт

апробации ФГОС на сайте школы		сайте школы	
Изучение общественного мнения по вопросам введения новых стандартов образования Анкетирование родителей учащихся 1 го класса		Результаты анкетирования	Администрация школы Классный руководитель

6. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС

Мероприятия	Сроки	Формальные показатели	Ответственные
Выявление материально-технических условий школы при переходе на ФГОС Проведение оценки условий обучения в ОУ согласно разделу «Гигиеническая оценка условий реализации общеобразовательных стандартов в начальной школе»	Май 2010	Наличие протоколов оценки	Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС
Разработка плана мероприятий по обеспечению материально-технической базы школы в соответствии с требованиями нового ФГОС	До декабря 2010	Наличие плана	Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС